	10月																11月		
製造工程	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日
MVC作成																			
モック作成																			
HTML																			
CSS																			
テーブル作成・DB準備																			
機能実装																			
ログイン/ログアウト																			
新規登録																			
パスワードリセット																			
投稿																			
画像アップロード																			
いいね																			
検索																			
セキュリティ																			
バリデーション																			
XSS/CSRF対策																			
テスト																			